

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS

### ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DOS COMITÊS DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CGOVTIC) E DO COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CGTIC)

Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, às doze horas, reuniu-se o Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGOVTIC) e o Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL), sob a presidência do Dr. Antônio Rafael Wanderley Casado da Silva, Juiz Auxiliar da Presidência do TJ/AL.

#### Resoluções:

##### 1) SEI

- Filipe informou que a base de homologação do SEI está sendo configurada e homologada;
- Hélder e Filipe apresentaram a minuta do cronograma inicial de implantação;
- Informado como cronograma inicial as seguintes datas:
  - 16/10 – Final do período de configurações e testes na base de homologação;
  - 20/10 – Início do projeto piloto com o DAGP e DGC
- Magno vai entrar em contato com Patrícia do TRF4 acerca da consultoria presencial da mesma (período, objetivo, valor);
- Hélder apresentou minuta do Comitê Gestor do SEI, Dr. Antônio Rafael realizou alterações e Hélder vai enviar alterações para Magno proceder a publicação.

##### 2) eproc - Migrador


- Maurício informou que conseguiu migrar um processo e agora está *debugando* erros;
- Jaciel e Victor vão dar continuidade aos testes do migrador.

##### 3) eproc - Testes

- Victor informou que estão *debugando* erros acerca dos agendamentos /rotinas e que será liberado para a equipe negocial testar a partir do dia 06/10
- A versão 9.16 será levantada, no servidor, para ser homologada pela equipe negocial também a partir do dia 06/10.

##### 4) eproc – Integrações

- BRB – Magno está em contato com o TJPB para tratativas acerca da liberação do código;
- Arthur informou que as credenciais para DNE e E-CARTA foram enviadas ao TJAL e que o DNE já foi testado e esta OK, faltando apenas os testes do E-CARTA.
- Magno conseguiu contato com o Sidney do DMF para viabilizar as tratativas de integração com SEEU.
- DJEN – Dr. Antônio Rafael vai entrar em contato com o CNJ para cobrar quanto as credenciais (ambiente de produção) necessárias a integração.






PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS

### 5)Outras:

- Dr. Kleber vai se reunir com Nelmont, Cristiane e Adriana para analisarem as Leis de Custas TJTO e TJAL e verificar a possibilidade de adaptação do Módulo de Custas do TJTO à realidade do TJAL.
- Mariana, enviar a Karla (Corregedoria), arquivos da implantação do eproc;
- Dr. Rafael vai entrar em contato com a DICOM para que inicie o projeto de comunicação do eproc;
- Foi informado pela eq. SAJ que a ferramenta Julgamento Virtual já foi testada e está apta para entrada em produção;
- Magno informou que a partir de hoje todas as suspensões e reativações de usuários no SAJ (PG e SG), solicitadas a DIATI, devem ser confirmadas pelo DAGP e que também, o DAGP informará a DIATI acerca dos afastamentos (licenças médicas, férias...) para que sejam suspensos os usuários.


Maceió/AL 02 de outubro de 2025.

  
Antônio Rafael Wanderley Casado da Silva  
Juiz Auxiliar da Presidência

  
Kleber Borba Rocha  
Juiz Auxiliar da Corregedoria

  
Magno Vitorio de Farias Fragoso  
Diretor Geral

  
Juliana Santos de Moraes  
Diretoria Adjunta de TI

  
Arthur Silva Paes Barreto dos Anjos  
Analista Especializado Judiciário

  
Helder Herberth Cavalcante Machado Melo Lima  
Técnico Judiciário



PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS

*Diogo*  
Diogo Figueredo Bento  
Desenvolvedor

*José Rômulo Ribeiro da Silva*  
José Rômulo Ribeiro da Silva  
Desenvolvedor

*Maurício Maues Ferreira*  
Maurício Ferreira  
Desenvolvedor

*Mariana Madeira Araújo Lins*  
Mariana Madeira Araújo Lins  
Analista de Sistemas

*Dayana*  
Dayana Ferreira Sales  
Suporte SAJ

*Caio Nicholas Barbosa A. Cavalcante*  
Caio Nicholas Barbosa A. Cavalcante  
Suporte SAJ

*Emanuel Vitor Correia Costa*  
Emanuel Vitor Correia Costa  
Desenvolvedor

*Filipe Diniz*  
Filipe Diniz  
Analista de Sistemas – N1

*Bruno Lessa*  
Bruno Lessa  
Suporte SAJ

*Karoline Regina de O. Barbosa*  
Karoline Regina de Oliveira Barbosa  
Suporte SAJ

*[Handwritten signature]*