



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS

ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DOS COMITÊS DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CGOVTIC) E DO COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CGTIC) 09/10/2025

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez horas, reuniu-se o Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGOVTIC) e o Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL), sob a presidência do Dr. Antônio Rafael Wanderley Casado da Silva, Juiz Auxiliar da Presidência do TJ/AL.

Resoluções:

1) SEI

- Filipe informou que já foram criados 700 departamentos
- Ficou definido que acesso de usuários internos será via LDAP (configuração em andamento) e os testes no fluxo de cadastro de usuários externos está em andamento e será feito via formulário;
- Configuração do disparo de e-mails e testes de cadastro e movimentação de processo em andamento;
- Dr. Kléber sugeriu que os diretores dos departamentos validassem os assuntos, tipos de processo e fluxos que existem no SAI para serem cadastrados no SEI e assim, evitar cadastros desnecessários;
- Magno sugeriu que o projeto piloto fosse iniciado já na base de produção;
- Ficou definido que a equipe negocial do SEI fizesse testes do fluxo inteiro de processos antes do início do projeto piloto;
- A fase de testes será realizada até o dia 23/10, depois serão validados todos os fluxos junto aos departamento para posteriormente iniciar a entrada em produção;
- Ficou decidida, inicialmente a data do dia 24/11 para entrada do SEI em produção definitiva.
- Diati ficou responsável em criar o material do treinamento e manuais para os usuários internos.

2) eproc – Migrador

- Atualização realizada para a versão mais recente do projeto de São Paulo;
- Verificada ausência de algumas tabelas — a equipe de São Paulo disponibilizou scripts SQL para criação das tabelas faltantes;
- Equipe segue mitigando erros remanescentes durante a ação de “migrar processo”.

3) eproc - Testes

- Atualização para a versão 9.16.5, a mais recente do sistema nacional;
- Migração da base de dados concluída com sucesso;
- Configuração de envio de e-mails finalizada;
- Base de modelos de minutas atualizada;
- Carga de endereços concluída, restando apenas a base de mandados;
- Armando informou que marcou uma call com TJSE com a equipe técnica para solicitar ajuda quanto de algumas questões técnicas.
- Armando informou que está trabalhando no ambiente da nuvem.

4) eproc – Integrações

- DJEN – Dr. Antônio Rafael vai entrar em contato com o CNJ para cobrar quanto as credenciais (ambiente de produção) necessárias a integração.
- Magno marcou uma reunião para apresentação do módulo custas da Thema;



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS

ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DOS COMITÊS DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CGOVTIC) E DO COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CGTIC)
09/10/2025

- Arthur informou que a credencial da AJG ainda está faltando para a integração.

5) eproc – Treinamentos

- Cristiano apresentou ideias de treinamento síncrono e assíncrono para os multiplicadores dos órgãos externos, sugerindo a ESMAL como local de treinamento;
- Foi sugerido liberar a base de testes para que o usuário pudesse realizar o aprendizado (liberar por vara);
- Cristiano informou que existem cursos para os agentes externos;
- Dr. Rafael frisou que os treinamentos para os multiplicadores externos serão 2 pessoas por órgão;


6) Outras:


- Dr. Rafael solicitou presença da DICOM para iniciar registro quanto da implantação do eproc e do SEI e solicitou que fosse repassado informações acerca do cronograma dos sistemas;
- Dr. Rafael enalteceu a dedicação do trabalho da DIATI e frisou quanto da necessidade de obedecer aos prazos de entrada em produção e se possível ainda colocar os sistemas em produção o quanto antes.
- Bruno solicitou ao Dr. Kleber o mapeamento dos modelos que serão cadastrados no eproc.
- Foi sugerido envolver a SPU nos testes negociais.


Pendências para próxima reunião:


Antecipar a data de entrada de produção em Coruripe para testar alguns processos na base de produção.
Data de lançamento do SEI (24/11) e do eproc (Convidar o Des. Braga – TJSP e definir a data - 01/12)
Solicitar a presença da DICOM para definir plano de comunicação (divulgação e treinamentos)

Maceió/AL 09 de outubro de 2025.


Antônio Rafael Wanderley Casado da Silva
Juiz Auxiliar da Presidência


Kleber Borba Rocha
Juiz Auxiliar da Corregedoria


Magno Vitorio de Farias Fragoso
Diretor Geral


Juliana Santos de Moraes
Diretoria Adjunta de TI



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS

ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DOS COMITÊS DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
(CGOVTIC) E DO COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CGTIC)

09/10/2025

Arthur Silva Paes Barreto dos Anjos

Arthur Silva Paes Barreto dos Anjos
Analista Especializado Judiciário

Helder Herberth Cavalcante Machado Melo Lima

Helder Herberth Cavalcante Machado Melo Lima
Técnico Judiciário

Diogo Figueredo Bento

Diogo Figueredo Bento
Desenvolvedor

José Rômulo Ribeiro da Silva

José Rômulo Ribeiro da Silva
Desenvolvedor

Maurício Maciel Ferreira

Maurício Ferreira
Desenvolvedor

Mariana Madeira Araújo Lins

Mariana Madeira Araújo Lins
Analista de Sistemas

Dayana Ferreira Sales

Dayana Ferreira Sales
Suporte SAJ

Caio Nicholas Barbosa A. Cavalcante

Caio Nicholas Barbosa A. Cavalcante
Suporte SAJ

Emanuel Vitor Correia Costa

Emanuel Vitor Correia Costa
Desenvolvedor

Filipe Diniz

Filipe Diniz
Analista de Sistemas – N1

Bruno Lassa

Bruno Lassa
Suporte SAJ

[Handwritten signature]