ATA DA REUNIAO CONJUTA DOS COMITES DE GOVERNANCA DE TECNOLOGIA

DA INFORMACAO E COMUNICACAO (CGOVTIC) E DO COMITE DE GESTAO DE

TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (CGTIC)

Data: 07 de marco de 2025

Horario: 13h00

Local: Tribunal de Justica de Alagoas — TJ/AL

Presidente da Reunido: Dr. Antonio Rafael Wanderley Casado da Silva, Juiz Auxiliar da
Presidéncia do TJ/AL

Presentes:

Dr. Antonio Rafael Wanderley Casado da Silva — Juiz Auxiliar da Presidéncia do TJ/AL
Sr. Magno Vitorio de Farias Fragoso — Diretor Geral do TJ/AL
Juliana Santos de Moraes — Diretora Adjunta de Tecnologia da Informacdo do TJ/AL

Sr. Armando Gongalves da Silva Junior — Analista Judiciario — Apoio
Especializado/Analise de Sistemas

Pauta da Reuniao:

1. Apresentacao do levantamento de infraestrutura

Foram apresentados os primeiros dados sobre a viabilidade de adogdo da infraestrutura do
sistema e-Proc em cloud computing ou on-premises.

A equipe técnica da DIATT exp0s os pros e contras de cada solugdo, considerando critérios
como seguranca, escalabilidade, custo e manutengao.

A analise preliminar indicou que a migracdo para cloud computing pode trazer maior
flexibilidade e disponibilidade, mas com custos recorrentes, enquanto a manutencao on-
premises exigiria investimentos iniciais mais elevados em hardware e suporte técnico
continuo.

Decidiu-se aprofundar os estudos para uma tomada de decisdo mais embasada na proxima
reunido.

2. Composicao da equipe de trabalho

Foi apresentada a estrutura inicial da equipe responsavel pela implementacao do e-Proc,
destacando os perfis necessarios para o projeto.

Identificou-se a necessidade de designacdo de servidores para atuacdo direta nas areas de
infraestrutura, seguranca da informacao, desenvolvimento, testes e suporte ao usuario.

Foi deliberado que a DIATT consolidara uma proposta final de composicao da equipe,
identificando lacunas e possiveis necessidades de capacitacao.

3. Préximos passos

A equipe da DIATT dara continuidade a analise comparativa entre cloud e on-premises para
definicdo da infraestrutura mais adequada.



* A composicao da equipe sera revisada e ajustada, garantindo que todos os perfis necessarios
estejam contemplados.

* Uma nova reunido sera agendada para apresentacao da versao consolidada das informacoes
e para definicao dos proximos encaminhamentos do projeto.

Nada mais havendo a tratar, a reunido foi encerrada as 14h30, e para constar, foi lavrada a presente
ata, que sera assinada pelos participantes.
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